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Une mission d’OPC pour la Porte Maillot

Image


/en/print/pdf/node/20457

La SPL Pariseine lance une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des
travaux et mission de synthese du secteur de la Porte Maillot a Paris.

Le réaménagement de ce « noeud routier » en espace public mieux partagé et végétalisé vise « a
réinscrire la Porte dans I'axe historique majeur qui relie le Palais du Louvre a? La Défense, a
retrouver une relation avec le bois de Boulogne, a assurer une continuité avec les espaces verts de
la “ceinture verte de Paris” et les espaces métropolitains ». Outre la création d’un p6le multimodal
lié a I'arrivée du RER E et du tramway T3, les projets « Multistrates » et « Mille arbres » ainsi que
'aménagement des contre-alle?es de I'avenue Charles de Gaulle a? Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine) doivent aussi participer a transformer le site a I’horizon 2024. Un projet immobilier de 30 000
m2 est par ailleurs envisagé par la Ville d’ici & 2027 sur la parcelle a? batir au droit du Palais des
congres.

Dans le cadre de I'opération, la SPL Pariseine a pour mission d’assurer la coordination générale
des projets du secteur. “Cette mission porte non seulement sur la coordination d’ensemble des
projets placés sous la maitrise d’ouvrage de la Ville de Paris (Axe majeur, Tramway T30) mais aussi
sur la coordination de ces projets avec ceux conduits par d’autres maitres d’ouvrage, hotamment
SNCF Réseau (Eole), Indigo pour le parking Malillot, la Ville de Neuilly pour les travaux de
réaménagement de I'avenue Charles De Gaulle, les concessionnaires, et avec les équipements du
secteur (Palais des Congreés, hotels Hyatt et Le Méridien)”, précisent les documents de marché.

L’institution souhaite, dans ce cadre, confier une mission d’assistance au pilotage de la coordination
générale des projets du secteur de la Porte Maillot dans leur ensemble, a savoir : la planification, la
coordination et le suivi des études de conception ; la planification, la coordination et le suivi des
travaux ; 'organisation des chantiers et du fonctionnement du quartier ; la synthése technique des
projets avec un niveau de criticité et/ou d’urgence de traitement pour chaque sujet identifié.

Consulter 'avis



https://www.boamp.fr/avis/detail/21-158331?xtor=EPR-2
http://www.tcpdf.org

