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ZAC DE MOULON 
Découpage des marchés de travaux à venir

MARCHE VRD ABORDS BPC
Consultation : novembre 2021
Démarrage des travaux : janvier 2022

4

MARCHE VRD ABORDS LEARNING 
CENTER
Consultation : janvier 2022
Démarrage des travaux : mai 2022

2

4

2

MARCHE AMENAGEMENT RIGOLE DE 
CORBEVILLE
Consultation : novembre 2022
Démarrage des travaux : T1 2023

7

MARCHE REMEDIATION DES TERRES
Consultation : décembre 2021
Démarrage des travaux : T1 2022

3

MARCHE ECHANGEUR DE CORBE-
VILLE
Consultation : Avril 2022
Démarrage des travaux : octobre 2022

6

1

7

MARCHE OUVRAGES
Consultation : novembre 2021
Démarrage des travaux : janvier 2022

1

3

3

6

1

1

MARCHE PLANTATIONS
Consultation : Février 2022
Démarrage des travaux : Automne 2022

5

5

5

5


